
DODATEK Č.1 KE SMLOVĚ O DÍLO  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Kunčice pod Ondřejníkem č. 569, Kunčice pod Ondřejníkem, 739 13 
IČO: 00296856, DIČ: CZ00296856 
Zastoupená Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce 
(dále jako „Objednatel“) 
 
Tomáš Nevřiva 
Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 226, 744 01 
IČO: 47866667, DIČ: CZ6811221263 
Mobil: +420 603 429 313, e-mail: zuchov@centrum.cz 
(dále jako „Zhotovitel“) 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
Mezi smluvními stranami byla dne 19.2.2025 zavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: "Stavební úprava hasičské zbrojnice pro vozidla JSDH“ 
(dále jen „SOD“). 
 
 

2. Změna SOD 
a) S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a 
s ohledem na dodatečně požadované práce, se strany dohodly na tomto dodatku. 
 

b) Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým 
soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku. 
 

c) Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá: 
- vícepracím v celkové hodnotě: 128.673,- Kč bez DPH 
- méněpracím v celkové hodnotě: 64.299,- Kč bez DPH 
 

d) Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
- Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 401.235,12,- Kč se tímto 

dodatkem zvyšuje o částku 67.109,96,- Kč bez DPH. 
 

e) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: bez DPH 
468.345,08,- Kč 
 

mailto:zuchov@centrum.cz


3. Závěrečná ustanovení 
 

a) Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 
 

b) Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto 
dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením 
tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění 
tohoto dodatku. 
 

c) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 
dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 
jinak. 
 

V Kunčicích p.O. dne …….. 
 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

  

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Ing. Jiří Mikala, starosta obce Tomáš Nevřiva 

 
 
Přílohy: 

- Upravený rozpočet k SOD 


