
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.9.2023
„Oprava mostu ev. č.  DN1-029 – Nadjezd přes dálnici D1 v Hrusicích“

mezi 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  

jako Konzultantem
a

Obec Hrusice
jako Objednatelem
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.9.2023
(dále jen „Dodatek“)
uzavřené zejména podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami:

I.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 

IČO: 

48588733

DIČ: 

CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

bankovní spojení: 
 
HSBC Continental Europe, Czech Republic, Praha 1, č.účtu: 316903150/8150

zastoupena:                Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel, Ing. Michal Babič, jednatel
 (dále jen „Konzultant“) 
a

II.
Obec Hrusice
se sídlem/místem podnikání:

Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice

IČO: 

00240222
DIČ: 

CZ00240222
bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., č.ú: 23510329/0800
zastoupena: 

Mgr. Petr Sklenář, starosta
(dále jen „Objednatel“) 
(Objednatel a Konzultant dále společně jako „Strany“, nebo každý jednotlivě jako „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Strany mezi sebou uzavřely dne 19.9.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě, které je Konzultant povinen poskytovat služby ve Smlouvě specifikované a související s projektem Oprava mostu ev. č. DN1-029 – Nadjezd přes dálnici D1 v Hrusicích;
(B) během provádění díla dle Smlouvy vyvstala potřeba učinit ještě další dodatečné práce;
(C) je třeba upravit vzájemné vztahy Stran během těchto dodatečných prací a zároveň případné důsledky těchto změn pro vzájemné vztahy Stran na základě Smlouvy;
se Strany dohodly na tomto Dodatku: 

i. 
ZMĚNy smlouvy
1.1 
Strany se tímto dohodly na rozšíření Služeb specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy o následující činnost:

zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (DUSP) následujících přeložek inženýrských sítí:

· VN ČEZ Distribuce
· Optického sdělovacího vedení Starnet
· Metalického sdělovacího vedení CETIN
1.2 
Cena za práce uvedené v čl. 1.1 výše činí 100 000,- Kč bez DPH. O tuto částku a o zákonné DPH se tedy navyšuje odměna specifikovaná v Příloze 4 Smlouvy.
1.1 Strany se dále dohodly, že se dosavadní tabulka nazvaná „Fakturační milníky“, obsažená v Příloze 4., v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

	Činnost
	Termín plnění
	Návrh fakturace
	Částka

	Zaměření a průzkum inž. sítí
	30.9.2023
	Položky 1,2 a 3
	55,000.00 Kč 

	Projektová dokumentace DSP – koncept
	do 31.12.2023
	-
	-   Kč 

	Projektová dokumentace DSP – čistopis
	do 14 dnů po schválení konceptu DSP objednatelem
	100 % ceny položky 6
70 % ceny pol. 5
100 % z navýšení ceny z dodatku č. 1 smlouvy
	588,000.00 Kč 

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 1 měsíce od vydání čistopisu DSP
	100 % ceny pol. 9
70 % ceny pol. 8
	  76,000.00 Kč 

	Získání stavebního povolení s doložkou právní moci
	-
	30 % ceny pol. 8
	24,000.00 Kč 

	Projektová dokumentace PDPS – koncept
	do 14 dnů po nabytí stavebního povolení právní moci, nejpozději však do 30.4.2024
	-
	   -   Kč 

	Projektová dokumentace PDPS – čistopis
	do 14 dnů po schválení konceptu PDPS objednatelem
	30 % ceny pol. 5
100 % ceny pol. 7 a 4
100 % ceny pol. 10
	337,000.00 Kč 


1.3 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

II. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1
Tento Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. 

2.2
Tento Dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Stran obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

2.3
Obě Strany potvrzují, že jsou oprávněni tento Dodatek uzavřít.

III. 

podpisy

Obě Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy: 



V Praze
 dne [●
]





V Hrusicích dne [●
]

za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
                                    za Obec Hrusice



                
Jméno: Ing. Jan Loško, Ph.D.

 

            Jméno: Mgr. Petr Sklenář


Funkce: jednatel



Funkce: starosta


Podpis:
……………………………


Podpis: …………………………………
V Praze
 dne [●
]







za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
                                  



                
Jméno: Ing. Michal Babič








Funkce: jednatel





Podpis:
……………………………




�Dle dohody prosím o doplnění aktuálního znění tabulky se zohledněním dodatečných prací.
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