

Zastupitelstvo obce Starý Kolín

Datum zasedání: 21. 8. 2019

Tisk č.: 03/08/19

Název: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na „Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Kolíně“.

Předkladatel: Luboš Železný

Zpracovatel: Luboš Železný

Důvodová zpráva:

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah prací, jejichž potřeba vznikla po zaměření veškerých otvorů a upřesnění realizace na místě. Upravuje se rozsah díla, který byl specifikovaný ve smlouvě o dílo, položkový rozpočet a celková cena díla. Hlavním důvodem navýšení ceny díla o celkem **42 890 Kč bez DPH**, byla dodatečná změna typu výplní garážových vrat pro zvětšení otvorů garáže. Prodloužení termínu realizace celé akce je zapříčiněno výpadkem ve výrobě již zmiňovaných garážových vrat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Starý Kolín po projednání

1. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Kolíně“.

2. ukládá starostovi obce uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 na Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Kolíně“.

T: do 28. 8. 2019

Přílohy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 - zaslán e-mailem 15.08. 2019