Projekt cyklostezka Střecha Evropy – Slezská Harta
Aktuální stav – květen 2019

Máme zpracováno:
Technická studie: úseky 2,4,6,8,10

Cena: 60 500 Kč

Dotace MSK - individuální: 50 000 Kč

Spoluúčast MSH: 0 Kč (10 500 šlo do dotace č.2 – DÚR)
Dokumentace pro ÚR (DÚR): úsek 8 a 10 (Razová, Leskovec nad Moravicí)
Cena: 326 700 Kč 
Dotace MSK – individuální: 326 700 Kč

Spoluúčast MSH: 0 Kč

Máme rozpracováno:

Dokumentace pro SP (DSP): úsek 8 a 10 
Cena: 502 130 Kč

Žádáno o dotaci MSK – Podpora rozvoje cykloturistiky MSK 2019 - 300 tis. Kč
Spoluúčast MSH: 202 130 Kč vč. DPH
Můžeme žádat o proplacení spoluúčasti MSH v rámci dotace INTERREG ČR-SK 
Dotace ve výši 90% = 181 917 Kč

Spoluúčast MSH: 20 213 Kč vč. DPH
Podmínky: 

- projektant stihne dokumentaci dokončit do 8.6.2019 (odevzdání dotace) – velice na hraně

- proplacení výdajů nejdříve v roce 2020 (optimistická varianta, platí se expost)

Máme uzavřené VŘ na zpracovatele společné dokumentace provedení stavby (DSPS) – úseky 2,4,6:
Cena - 719 950 Kč vč. DPH
V tuto chvíli je možné požádat jen o další dotaci MSK – Podpora rozvoje cykloturistiky MSK 2019 (prověřujeme)
Dotace max.: 300 tis. Kč

Spoluúčast MSH: 419 950 Kč

Stavební náklady na cyklostezku

Úseky 8,10 dle předběžné kalkulace projektanta: 20 mil. Kč vč. DPH

Úseky 2,4,6 dle předběžné kalkulace projektanta: 22 mil. Kč vč. DPH
V červnu 2019 budeme žádat o dotaci na výstavbu cyklostezky: 
Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10
Název projektu: Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje.
Vedoucí Partner:   Svazek obcí Mikroregion Slezská Harta
Hlavní přeshraniční partner:  

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Sídlo:  Považské Podhradie 333




IČO: 31 613 314
  
náklady: 

PD pro SP (8,10) – pokud stihneme, ve výši 202 130 Kč vč. DPH
Výstavba cyklostezky – úsek 8 a 10 – 20 mil. Kč vč. DPH

Celkem: 20 202 130 Kč

Dotace: 90% (85% ERDF – EU, 5% ČR) – 18 181 917 Kč
Vlastní podíl: 10% - 2 020 213 Kč vč. DPH

A: POŽADAVKY NA VLASTNÍ ZDROJE MSH – OPTIMISTICKÁ VARIANTA 
DSP úseky 8 a 10 - 20 213 Kč 

DSPS úseky 2,4,6 – 419 950 Kč

Stavební náklady – úseky 8,10 – 2 000 000 Kč
CELKEM: 2 440 163 Kč
B. POŽADAVKY NA VLASTNÍ ZDROJE MSH – PESIMISTICKÁ VARIANTA

DSP úseky 8 a 10 – 202 130 Kč 

DSPS úseky 2,4,6 – 719 950 Kč

Stavební náklady – úseky 8,10 – 2 000 000 Kč

CELKEM: 2 922 080 Kč
Zpracovala 6. 5. 2019 Kamila Sochová
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